My Team | PI

	Nom de la tâche	Date de dé	Date de fin	Statut
		09/03/202	**04/05/202**	
1	**Phase 1 — Initialisatio...**	**09/03/202**	**23/03/202**	
1.1	Cadrage & analyse ...	09/03/202	16/03/202	Ouvert
1.2	Architecture micros...	09/03/202	23/03/202	Ouvert
1.3	Setup CI/CD, Dock...	16/03/202	23/03/202	Ouvert
2	**Phase 2 — Learning H...**	**16/03/202**	**06/04/202**	
2.1	Auth JWT, gestion ...	16/03/202	30/03/202	Ouvert
2.2	Gestion des cours ...	23/03/202	06/04/202	Ouvert
2.3	Upload ressources ...	23/03/202	06/04/202	Ouvert
3	**Phase 3 — Système IA ...**	**30/03/202**	**20/04/202**	
3.1	Nouveau sous-tâche	30/03/202	13/04/202	Ouvert
3.2	Assessment Engine ...	30/03/202	13/04/202	Ouvert
3.3	Learning Path Engin...	06/04/202	20/04/202	Ouvert
3.4	Knowledge Service ...	30/03/202	13/04/202	Ouvert
4	**Phase 4 — Module Pro...**	**06/04/202**	**27/04/202**	
4.1	Sécurité réseau (IP, ...	06/04/202	20/04/202	Ouvert
4.2	Analyse comportem...	06/04/202	20/04/202	Ouvert
4.3	Integrity Agent	13/04/202	27/04/202	Ouvert
5	**Phase 5 — Learning A...**	**13/04/202**	**27/04/202**	
5.1	Dashboard enseign...	13/04/202	27/04/202	Ouvert
5.2	Tableau de bord ad...	13/04/202	27/04/202	Ouvert
5.3	Détection d'anomal...	20/04/202	27/04/202	Ouvert
6	**Phase 6 — Intégration,...**	**20/04/202**	**04/05/202**	
6.1	Tests unitaires & int...	20/04/202	04/05/202	Ouvert
6.2	Recette & correctio...	20/04/202	04/05/202	Ouvert
6.3	Déploiement AWS ...	27/04/202	04/05/202	Ouvert
6.4	Démonstration & li...	27/04/202	04/05/202	Ouvert